



## Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzlesie

Międzyzlesie, dnia 06.09.2018 r.

ITiG.271.25.2018

### Do wszystkich zainteresowanych

### WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania na usługę : I. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P. do ulicy Osiedle w Międzyzlesiu”, II. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I”.

**TRYB POSTĘPOWANIA:** Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

#### Wniosek z dnia 06.09.2018 r.


Dotyczy: zapytania ofertowego dla zadania pn.:” Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I”. W związku z prowadzonym zapytaniem, czy termin przekazania dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę określony w zapytaniu na dzień 14.12.2018 r. jest terminem ostatecznym? Pragnę zwrócić uwagę, iż termin przedmiotowego zadania jest terminem za krótkim, a związane jest to z postępowaniem administracyjnym dla uzyskania zgody na przekroczenie rzeki Nysy Kłodzkiej, gdzie trzeba uzyskać pozwolenie na przekroczenie rzeki w Wodach Polskich, gdzie czas oczekiwania na decyzję o przekroczeniu to około 30 dni od dnia złożenia, po uzyskaniu zgody i uprawomocnieniu się decyzji, opracowaniu operatu wodno –prawnego na podstawie decyzji uzyskuje się pozwolenie wodno-prawne na podstawie operatu wodno-prawnego złożonego w Wodach Polskich gdzie czas rozpatrzenia samego wniosku to 30 dni a nawet dwa miesiące, po których następuje wszczęcie postępowania administracyjnego , cały proces uzyskania pozwolenia wodno –prawnego może wynieść nawet 3,5 miesiąca.

Czy w związku z wyjaśnieniami j/w termin na opracowanie powyższej dokumentacji może być wydłużony do dnia 30.04.2019 r.?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia opracowania części II zapytania ofertowego nr ITiG.271.25.2018 z dnia 31.08.2018 r. dot. „Dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I”, do dnia 30. kwietnia 2019 r.

BURMISTRZ

  
.....  
Tomasz Korczuk

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie
2. a/a